


POA_2014-ed30-seguimiento 3cuatr

Código	ASE	% completad	Nombre del proyecto	Unica	Liderado	Prioridad	Prior	Solicitante	Participa
1		93%	Mejoras y nuevos servicios TIC			500			
1.1	💡	30%	Despliegue de openngsys en aulas	Pdte	UID	100	🔴	SINF	UID;URCST
1.2	✅	100%	Mejoras en Universidad virtual	2	USIG	100	🔴	SINF	USIG;UID
1.3	✅	100%	Mejoras gestión de contraseñas	2	USIG	100	🔴	SINF	USIG;UID;URCS
1.4	🟢	90%	Paso a explotación del servicio de publicación vídeos	Pdte	UID	100	🔴	VicTIC	UID
1.5	🟢	90%	Paso a explotación del servicio grabación mini-videos	Pdte	UID	100	🔴	VicTIC	UID
1.6	✅	100%	Implantación de nuevos sistemas de indexación web	3	URCST	100	🔴	VicTIC	URCST
1.8	✅	100%	Google Apps for Education (Activación Google+/Hangout)	2	URCST	100	🔴	VicTIC	UID;URCST
1.9	✅	100%	Proyecto piloto de Gestor Documental Intranet		URCST	100	🔴	VicTIC	UID;URCST;USIG
1.10	✅	100%	Actualización del equipo lógico de los puestos de trabajo del PAS	1	UID	100	🔴	SINF	UID;URCST
1.11	✅	100%	Continuación del despliegue del contrato de servicios de telefonía	1	URCST	100	🔴	SINF	URCST
1.12	💡	30%	Implantación de los sistemas de atención de llamadas (Call Centers)		URCST	200	🟡	VicTIC	URCST;UID
1.13	✅	100%	Renovación de la red inalámbrica en edificios de investigación	NO	URCST	100	🔴	VicTIC	URCST
1.14	❌	100%	Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión		URCST	300	🟢	VicTIC	URCST
1.15	💡	30%	Proyectos de obra de infraestructura de voz y datos del edificio A2, B2 y C1	NO	URCST	100	🔴	UT	URCST;UID
1.16	✅	100%	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del nuevo Campus Científico-Tecnológico de Linares	NO	URCST	100	🔴	UT	URCST
1.17	✅	100%	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos de los edificios CTSA-Investigación y CTSA-Empresas en Geolit	1	URCST	100	🔴	UT	URCST
1.18	✅	100%	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio I+D+i y Emprendimi	1	URCST	100	🔴	UT	URCST;UID
1.19	✅	100%	Renovación del sistema de gestión de amenazas perimetral y de aulas	1	URCST	100	🔴	SINF	URCST;USIG
1.20	✅	100%	Desarrollo para tribunales de selectividad		USIG	100	🔴	VicTIC	USIG
1.21	✅	100%	Desarrollo para tarjetas de selectividad	NO	USIG	100	🔴	VicTIC	USIG
1.22	✅	100%	Desarrollo para Publicación del plan docente	1	USIG	100	🔴	VicTIC	USIG
1.23	✅	100%	Desarrollo para guías docentes: PATIE y másteres		USIG	100	🔴	VicTIC	USIG
1.24	✅	100%	Desarrollo para mecanización de los horarios de clase	1	USIG	100	🔴	VicTIC	USIG
1.25	?	100%	Desarrollo para publicación de fechas de exámenes		USIG	200	🟡	VicTIC	USIG

PC08.1. Objetivos del Servicio de Informática para el 2014


Distribución según prioridad (3º cuatrimestre)




PC08.1 Grado de avance de los objetivos del Servicio de Informática del 2014 (3º cuatrimestre 2014)

I.[PC 08.1]-01. Objetivos finalizados (explotación)

	1er cuatr	2º cuatr	3er cuatr
V. objetivo	15%	45%	80%
V. limite	10%	30%	60%




PC08.1. Seguimiento Plan Anual del Servicio de Informática 2014



PC08.1. Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2014 (3º cuatrimestre 2014)

■ No planificado ■ Prioridad alta ■ Prioridad media ■ Prioridad baja



PC08.1 Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2014 (3º cuatrimestre 2014)

